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SOMOS EUROINNOVA

Euroinnova International Online Education inicia su actividad hace más de 20 años. Con la premisa de
revolucionar el sector de la educación online, esta escuela de formación crece con el objetivo de dar la
oportunidad a sus estudiandes de experimentar un crecimiento personal y profesional con formación
eminetemente práctica.

Nuestra visión es ser una institución educativa online reconocida en territorio nacional e internacional
por ofrecer una educación competente y acorde con la realidad profesional en busca del reciclaje
profesional.  Abogamos  por  el  aprendizaje  significativo  para  la  vida  real  como  pilar  de  nuestra
metodología,  estrategia  que  pretende  que  los  nuevos  conocimientos  se  incorporen  de  forma
sustantiva en la estructura cognitiva de los estudiantes.
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RANKINGS DE EUROINNOVA

Euroinnova International Online Education ha conseguido el reconocimiento de diferentes rankings a
nivel nacional e internacional, gracias por su apuesta de democratizar la educación y apostar por la
innovación educativa para lograr la excelencia.

Para la elaboración de estos rankings, se emplean indicadores como la reputación online y offline, la
calidad  de  la  institución,  la  responsabilidad  social,  la  innovación  educativa  o  el  perfil  de  los
profesionales.
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ALIANZAS Y ACREDITACIONES

https://euroinnova.edu.es/postgrado-lean-construction


EUROINNOVA INTERNACIONAL ONLINE EDUCATION

BY EDUCA EDTECH

Euroinnova es una marca avalada por EDUCA EDTECH Group , que está compuesto por un conjunto de
experimentadas y reconocidas instituciones educativas de formación online. Todas las entidades que
lo  forman  comparten  la  misión  de  democratizar  el  acceso  a  la  educación  y  apuestan  por  la
transferencia de conocimiento, por el desarrollo tecnológico y por la investigación
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RAZONES POR LAS QUE ELEGIR EUROINNOVA
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MÉTODOS DE PAGO
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Postgrado en Lean Construction. Gestión de Proyectos de Construction +
Titulación Universitaria

DURACIÓN
425 horas

MODALIDAD
ONLINE

ACOMPAÑAMIENTO
PERSONALIZADO

CREDITOS
5 ECTS

Titulación
Doble Titulación: - Titulación de Postgrado en Lean Construction. Gestión de Proyectos de
Construcción con 300 horas expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION,
miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia
académica en educación online por QS World University Rankings - Titulación Universitaria en Gestión
Integrada Proyectos - Project Management con 5 Créditos Universitarios ECTS. Formación Continua
baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.
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Descripción
Este Postgrado en Lean Construction. Gestión de Proyectos de Construcción le ofrece una formación
especializada en la materia. En el ámbito de la construcción es necesario conocer las nuevas filosofías
organizativas para proyectos, así como para la ejecución de éstos. Ya que, en la actualidad prima la
reducción de tiempos, aprovechamiento óptimo de recursos y reducción de costes. Así, con el
presente Postgrado en Lean Construction. Gestión de Proyectos de Construcción se pretende aportar
los conocimientos necesarios en Lean Construction: cumplimiento en tiempo, costo y calidad. Si tiene
interés en dedicarse profesionalmente a la gestión de proyectos este es su momento, con el
Postgrado en Lean Construction. Gestión de Proyectos de Construcción podrá adquirir los
conocimientos necesarios para desempeñar esta labor con éxito y total profesionalidad.

Objetivos
Realiza nuestro curso de lean construction, con el cual podrás alcanzar los siguientes objetivos:
Establecer la secuencia de trabajo ante un proyecto constructivo.
Indicar las diferencias existentes entre los enfoques tradicionales y el enfoque Lean.
Establecer el origen y las características de Lean Construction.
Referenciar el procedimiento de implantación del enfoque Lean en construcción.
Conocer previamente los conceptos previos de normalización y estandarización de la norma ISO
21500.
Desarrollar el acta de constitución del proyecto.
Definir la organización del proyecto.
Desarrollar presupuestos y planificar la calidad.
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A quién va dirigido
Este Postgrado en Lean Construction. Gestión de Proyectos de Construcción está dirigido a todos los
profesionales del sector de la construcción y edificación, así como a todas aquellas personas
interesadas en adquirir los conocimientos necesarios relacionados con Lean Construction:
cumplimiento en tiempo, costo y calidad.

Para qué te prepara
Este Postgrado en Lean Construction. Gestión de Proyectos de Construcción le prepara para tener una
visión completa del entorno que engloba a la gestión de proyectos, adquiriendo todos los
conocimientos que le ayudarán a desenvolverse profesionalmente en este ámbito. Además este
Postgrado en Lean Construction. Gestión de Proyectos de Construcciónva dirigido al conocimiento del
enfoque Lean, el cual abre un nuevo horizonte de posibilidades en el sector de la construcción,
permitiendo establecer variaciones durante el proyecto y aportando valor adicional a la construcción;
todo ello reconociendo el haber adquirido los conocimientos necesarios en Lean Construction:
cumplimiento en tiempo, costo y calidad.

Salidas laborales
Desarrolla su actividad profesional, tanto por cuenta propia, como integrado en empresas, públicas o
privadas, dedicadas al sector de la construcción.
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TEMARIO

PARTE 1. LEAN CONSTRUCTION: CUMPLIMIENTO EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROCESOS

Planificación.1.
- Definición y función de la planificación.1.
- Conceptos de planificación: tareas, hamacas, hitos, actividades, camino y camino crítico,2.
modelo del proceso, subprocesos, fases y subfases, estructura de desglose del proyecto.
- Relaciones temporales entre actividades (comienzo-comienzo, comienzo-fin, fin-fin, fin-3.
comienzo), holguras totales y libres.

Métodos de representación y cálculo en planificación.2.
- Diagrama de Gantt.1.
- Métodos del camino crítico.2.

Seguimiento, actualización y revisión de la planificación: funciones.3.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FASE DE DISEÑO: DESARROLLO DEL PROYECTOS Y OBRAS

Planificación/programación de proyectos de construcción.1.
- Significados del término proyecto.1.
- Fases de los proyectos de construcción: fase inicial, fase de diseño, fase de contratación,2.
fase de ejecución, fase de desactivación.
- Agentes participantes en el proyecto de construcción. La figura del gestor de proyectos.3.
- Desviaciones usuales en los plazos de proyectos y obras de construcción.4.
- Defectos de aplicación de la planificación/programación: causas y efectos5.

Fase inicial: objetivos, agentes participantes; relación con las fases de diseño, contratación,2.
ejecución y desactivación; programa base.
Fase de ejecución: objetivos, agentes participantes; relación con las fases de diseño,3.
contratación y desactivación; programa de ejecución.
Fase de desactivación: objetivos, agentes participantes; relación con las fases de diseño,4.
contratación y ejecución; programa de desactivación.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANIFICACIÓN EN FASE DE DISEÑO

Diseño de proyectos de construcción.1.
- Organización del diseño de construcción.1.
- Agentes participantes y objetivos.2.
- Trámites previos, simultáneos y posteriores a la fase de diseño.3.

Etapas de elaboración de proyectos, grado de definición.2.
- Edificación: estudio previo, anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución.1.
- Obra civil: plan, estudio previo, anteproyecto, proyectos.2.

Estrategia de entregas de los lotes de diseño.3.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLANIFICACIÓN EN FASE DE CONTRATACIÓN

Contratación de proyectos de construcción.1.
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- Objetivos de la contratación.1.
- Agentes participantes.2.
- Organización del proceso de contratación.3.
- Desviaciones usuales en los plazos durante la fase de contratación.4.

Etapas del proceso de aprovisionamiento y contratación.2.
Estrategia y lotes de contratación. Relación con las fases de diseño y ejecución.3.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS EN LA PLANIFICACIÓN

Gestión de la planificación.1.
- Microsoft Project.1.

Diccionario de recursos.2.
Codificación y descripción de actividades.3.

- Calendarios.1.
Funciones de cálculo y seguimiento.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PLANIFICACIÓN EN FASE DE CONSTRUCCIÓN

Clases de obras de edificación.1.
Estructuras de desglose.2.
Capítulos habituales en obras de edificación.3.
Objetivos y métodos de ejecución.4.
Unidades de obra, medición y relaciones temporales.5.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. COSTES

Control de costes.1.
- Diferencias entre contabilidad y control de costes.1.
- Desviaciones usuales en el coste de proyectos y obras de construcción.2.
- Defectos de aplicación del control de costes.3.
- Fases del control de costes en proyectos/obras de construcción.4.

Seguimiento y optimización de costes.2.
- Revisión de costes.1.
- Causas.2.
- Resolución.3.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CALIDAD

Fundamentos del concepto calidad.1.
- Definiciones.1.
- Evolución de concepto.2.

Gestión de la calidad.2.
- Conceptos relacionados con la Gestión de la Calidad.1.

El Benchmarking y la Gestión de la calidad.3.
La reingeniería de procesos.4.
Sistema de Gestión de la Calidad: ISO.5.

- ISO 9000.1.
- ISO 9001.2.
- UNE-EN ISO 9001:2015.3.
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UNIDAD DIDÁCTICA 9. FILOSOFÍA LEAN

Historia de la filosofía Lean: Toyota.1.
- Sistema de Producción Toyota (TPS).1.
- Claves del éxito Toyota: principios Lean.2.

Enfoque tradicional vs. Enfoque Lean.2.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. LEAN CONSTRUCTION

Lean Construction.1.
- Lean Construction: particularidades.1.

Implantar Lean Construction.2.
- Lean Project Delivery System (LPDS).1.
- Integrated Project Delivery (IPD).2.
- Building Information Modeling (BIM).3.
- Last Planner System (LPS).4.
- Informe A3 de Toyota.5.

Planificación.3.

UNIDAD DIDÁCTICA 11. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Conceptos básicos.1.
- Trabajo.1.
- Salud.2.
- Riesgos profesionales.3.
- Factores riesgo.4.
- Daños derivados.5.

Marco normativo. Ley de Prevención de Riesgos Laborales.2.
Riesgos generales y su prevención.3.

- Riesgos asociados a los equipos de trabajo.1.
- Riesgos en la manipulación de sistema e instalaciones.2.
- Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas.3.
- Riesgos derivados de la carga de trabajo.4.
- Equipos de protección.5.

Riesgos específicos en el sector de la construcción.4.
- Maquinaria de obra.1.
- Equipos auxiliares.2.

PARTE 2. GESTIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS - PROJECT MANAGEMENT

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA ISO 21500

Conceptos previos de normalización y estandarización1.
Relación de la norma con otros estándares de gestión de proyectos: PMBOK, PRINCE2…2.
Introducción a la norma UNE-ISO 21500:20133.
Objeto y campo de aplicación de la norma4.
Historia, contexto actual y futuro de la ISO 215005.
Costos de implantación de la norma6.
Periodo de vigencia de la norma7.

https://euroinnova.edu.es/postgrado-lean-construction


EUROINNOVA INTERNACIONAL ONLINE EDUCATION

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 21500

Estructura de la norma ISO 215001.
Definición de conceptos generales de la norma2.
Clasificación de los procesos en grupos de proceso y grupos de materia3.
Grupo de procesos del inicio del proyecto4.
Grupo de procesos de planificación del proyecto5.
Grupo de procesos de implementación6.
Grupo de procesos de control y seguimiento del proyecto7.
Grupo de procesos de cierre del proyecto8.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GRUPO DE MATERIA: INTEGRACIÓN

Introducción a la materia “Integración”1.
Desarrollo del acta de constitución del proyecto2.
Desarrollar los planes de proyecto3.
Dirigir las tareas del proyecto.4.
Control de las tareas del proyecto5.
Controlar los cambios6.
Cierre del proyecto7.
Recopilación de las lecciones aprendidas8.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GRUPOS DE MATERIA: PARTES INTERESADAS Y ALCANCE

Introducción a la materia “Partes Interesadas”1.
Identificar las partes interesadas2.
Gestionar las partes interesadas3.
Introducción a la materia “Alcance”4.
Definir el alcance5.
Crear la estructura de desglose de trabajo (EDT)6.
Definir las actividades7.
Controlar el alcance8.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GRUPO DE MATERIA: RECURSOS

Introducción a la materia “Recursos”1.
Establecer el equipo de proyecto2.
Estimar los recursos3.
Definir la organización del proyecto4.
Desarrollar el equipo de proyecto5.
Controlar los recursos6.
Gestionar el equipo de proyecto7.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. GRUPOS DE MATERIA: TIEMPO Y COSTE

Introducción a la materia “Tiempo”1.
Establecer la secuencia de actividades2.
Estimar la duración de actividades3.
Desarrollar el cronograma4.
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Controlar el cronograma5.
Introducción a la materia “Coste”6.
Estimar costos7.
Desarrollar el presupuesto8.
Controlar los costos9.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. GRUPOS DE MATERIA: RIESGO Y CALIDAD

Introducción a la materia “Riesgo”1.
Identificar los riesgos2.
Evaluar los riesgos3.
Tratar los riesgos4.
Controlar los riesgos5.
Introducción a la materia “Calidad”6.
Planificar la calidad7.
Realizar el aseguramiento de la calidad8.
Realizar el control de la calidad9.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. GRUPOS DE MATERIA: ADQUISICIONES Y COMUNICACIONES

Introducción a la materia “Adquisiciones”1.
Planificar las adquisiciones2.
Seleccionar los proveedores3.
Administrar los contratos4.
Introducción a la materia “Comunicaciones”5.
Planificar las comunicaciones6.
Distribuir la información7.
Gestionar la comunicación8.
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¿Te ha parecido interesante esta información?

Si aún tienes dudas, nuestro equipo de asesoramiento
académico estará encantado de resolverlas.

Pregúntanos sobre nuestro método de formación, nuestros
profesores, las becas o incluso simplemente conócenos.

Solicita información sin compromiso

¡Encuéntranos aquí!

Edificio Educa Edtech

Camino de la Torrecilla N.º 30 EDIFICIO EDUCA EDTECH,
C.P. 18.200, Maracena (Granada)

900 831 200

formacion@euroinnova.com

www.euroinnova.edu.es

Horario atención al cliente

Lunes a viernes: 9:00 a 20:00h Horario España

¡Síguenos para estar al tanto de todas nuestras novedades!

    

https://euroinnova.edu.es/postgrado-lean-construction
https://youtube.com/@euroinnova
https://twitter.com/Euroinnova
https://instagram.com/euroinnova/
https://linkedin.com/school/euroinnova-international-online-education/
https://facebook.com/Euroinnova
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